INFORME DE AVANCE N° 7 ETAPA 1

8 de Junio 2024

NAMEINSIO

DE ORIENTE

EL PROYECTO REMANSO DE ORIENTE SIGUE AVANZANDO

Cordial saludo,

El proyecto Remanso de Oriente sigue avanzando, por eso, los invitamos a conocer su avance, recibir
informacién del estado del mismo y las acciones que se han venido ejecutando. Entre los dias 14y 15
de junio estaremos atendiéndolos en la Sala de Negocios y mostrando de primera mano el avance de
las obras.

De acuerdo a las actividades de intervencion que se han comunicado anteriormente, nos permitimos dar un parte de su
estado actual:

Actividades ejecutadas:

e Serealizé el reemplazo del suelo de toda la zona.

e Generacién de canastas de micropilotes concéntricos en algunas vigas de fundacidn circundantes a la zona de afectacion
del suelo.

e Seinyectaron los micropilotes de la losa 1 de cimentacidn que garantizan la capacidad portante del edificio.

e Inyecciones en el terreno para confinamiento del suelo en suelo-cemento.

Actividades en ejecucion:
e Se estdn terminando de construir las losas de cimentacidn.
e Se terminaron los micropilotes de la losa 2 de cimentacidn y se esta en verificaciones.

juev6e‘?, é’{;‘é%ggnz%“sggs%aﬁz'cv Seguimos trabajando en la losa de cimentacién 2 verificando los micropilotes.
" Perforacién en simulténeo Se evidencia que se encuentran las maquinas de perforacidn de los

micropilotes.

Seguimos manteniendo la proyeccién de iniciar durante el mes de junio de
2024 el montaje de estructura para el vaciado de la primera losa que nos
permita avanzar en el cronograma. En la obra se cuenta con el Acero para el
Vaciado de las Losas.

Los invitamos a todos nuevamente a realizar una ronda de
reuniones de avance EN LAS INSTALACIONES DEL PROYECTO,
para que de primera mano evidencien los avances e inversiones
realizadas. Estas reuniones se realizaran los dias 14 y 15 de junio
para los compradores de Etapa 1. Durante estos dias y de acuerdo
alaagenda, se organizaran grupos para hacer recorrido en la obra,
de manera que puedan evidenciar las actividades desarrolladas.
Para el adecuado desarrollo de la actividad, se debe tener en
cuenta:
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1- Desde la Sala de Negocios se estaran agendando las citas.

2- Por cada apartamento, podra entrar una sola persona al recorrido. En caso que el comprador
no puedaingresar, puede delegar el recorrido en otra persona.

3- El ingreso sera por grupos, en los horarios que se informen desde la sala de negocios.

4- Para_ingresar, se debe enviar previamente (2 dias antes) la ARL de las personas que
ingresaran arealizar el recorrido, lo anterior es un requisito indispensable y obligatorio para
salvaguardar la seguridad y cumplir con el sistema de gestién de salud y seguridad en el
trabajo.

5- El dia del recorrido llevar zapatos sin tacén y cerrados.

6- Pantalén largo, no short, faldas u otra prenda diferente a la indicada.

7- El casco de seguridad sera proveido el dia de la visita.

En la pdgina web del proyecto se seguira publicando
S LD T Contacta poco a poco fotos de avance de la obra
https://remansodeoriente.com/galeria/.

Asi mismo, se habilitdé en la pagina del proyecto
https://remansodeoriente.com/comunicados/ un
espacio en donde se encontrardn los diferentes
comunicados que se han enviado, de manera que en
| pescarear comuica todo momento tengan acceso a ellos. Estaremos
periddicamente actualizando informacién que den
cuenta del desarrollo de las actividades en |Ia
construccion de este gran sueno.

ETAPA 2

Quedamos dispuestos a atender y aclarar inquietudes a través de nuestros canales. A todos, infinitas
gracias, el Proyecto Remanso de Oriente sigue adelante!!

Con aprecio,

Grupo Bruder Colombia
Proyecto Remanso de Oriente
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