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REMANSO DE ORIENTE SE ELEVA CON CONSTANCIA

Cordial saludo,

Con un avance superior al 75%, certificado por la interventoria y la veeduria de Fiduciaria Central, la obra
Remanso de Oriente Etapa 1 avanza. Pese a las adversidades y dificultades que aun atraviesa el sector
constructor y edificador en el pais, seguimos con constancia y confianza construyendo este sueno colectivo.

4 El edifico se erige con su imponencia, se estan finalizando los
N cerramientos de fachadas externas, mientras que internamente todos

\ los apartamentos se encuentran construidos con sus muros y redes de
energia.

Estamos finalizando las redes hidrosanitarias y de gas, las cuales hoy
presentan un avance mayor al 70%.

En relacion al tramite del Reglamento de Propiedad Horizontal, el
mismo ya ha sido radicado en la oficina de la secretaria de planeacion
del Municipio de Marinilla para su revision, aprobacion y posterior
proceso de registro.

Es necesario informarles que se ha presentado un caso fortuito y de
fuerza mayor con la red contraincendios del edificio, la cual requiere de
una bomba de RCI que fue solicitada desde el mes de abril de 2026,
este equipo ha sufrido retrasos en su fabricacién en Oman (medio
oriente) debido a que algunos de sus componentes han sufrido retrasos a consecuencia de la situacion
geopolitica que se ha dado en el estrecho de Ormuz, aspecto que ha tenido amplia difusién noticiosa. El equipo,
segun certificacién dada por el importador sera despachado via maritima a Colombia a principios del mes de
octubre, esperando recibirla a finales del mes de noviembre, tal situacion afecta directamente el cronograma
de obra planteado y genera retrasos al mismo, motivo por el cual, nos hemos visto obligados a prolongar las
fechas de escrituraciéon que se habian informado a cada uno de ustedes.

E:

Esta situacién nos afecta a todos, pero venimos realizando los
mayores esfuerzos para que la misma se logre tener mas
prontamente.

iLOS COMPRADORES EMPIEZAN A RECONOCER SU
APARTAMENTO!

Hemos iniciado la programacién de visitas por parte de los
compradores a los apartamentos, de manera que puedan |
apreciar de primera mano en el apartamento modelo (ubicado

en el primer piso de la torre) la calidad constructiva, los
espacios, los acabados y el disefio de la cocina con los cuales
se entregara el inmueble adquirido. En estas visisitas, se
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buscan también que los compradores, en caso de requerirlo, soliciten las reformas posibles de realizar antes
de iniciar con la construccién de obra blanca y poder proyectarlas.

|
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Con constancia y dedicacién hemos venido avanzando, con la plena seguridad que entregaremos un producto
de alta calidad constructiva.

A cada uno de los copradores se les seguira contactando para agendar la cita de visita al apartamento, para lo
cual, es requisito indispensable que se tenga seguridad social y ARL, asi mismo, el dia de la visita, vestir con
pantalones largos y zapatos cerrados sin tacones.

Finalmente, les recordamos a los pocos compradores que faltan, entregar la informacion del cierre financiero
del apartamento, tal como se les ha notificado oficialmente, la informacion puede ser una carta de crédito
aprobada por una entidad financiera debidamente constituida o soportes idoneos de recursos propios, esta
informacion de suma importancia para la programacion del proceso de escrituracion, dado que para iniciar el
proceso, debe estar concretado el cierre financiero.

Nuestros canales de comunicacion siguen al servicio de ustedes:

ventas@remansodeoriente.com
coordinacionventas@grupobruder.co
321456 2310 -322 309 4769

Con aprecio,

Grupo Bruder Colombia
Proyecto Remanso de Oriente
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